

Утверждено приказом директора
МОУ «Кругловская оош»
от 12.01. 2022г. № 210

Е. В. Субачева



**План мероприятий
по созданию и функционированию Центра «Точка роста»
МОУ «Кругловская основная общеобразовательная школа
имени А. М. Жданова»
2022 - 2023 годы**

№ п/п	Название мероприятия	Результат	Сроки	Ответственный
1.	Разработка нормативно-правовых документов	Локальные акты по созданию и функционированию Центра	Март-апрель	Директор
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения	Приказ	Март-апрель	Директор
3.	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра		Март-апрель	Директор
4.	Согласование перечня оборудования Центра		Март-апрель	Директор
5.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов Комплектование штата работников Центра	Приказ	Март-апрель	Директор
6.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметных областей «Химия-Биология», «Физика», «Информатика», в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центра; - обеспечение участников и сотрудников Центра в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом Национального проекта «Образование».		Март-август	Заместитель директора
7.	Запуск, доставка и наладка оборудования: - подготовку технического задания согласно перечню - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта,	Муниципальные контракты (договоры) на поставку оборудования	Май-август	Директор

	приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка Роста»			
8.	Обновление содержания преподавания образовательных программ по предметным областям «Физика», «Химия», «Биология»	Новое содержание программ	Август-сентябрь	Учителя-предметники
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра		сентябрь	Руководитель центра
10	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	01.09.2022	Руководитель центра
11	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра	По отдельному плану	По запросу	Руководитель центра